Fases y Plazos de DTA

Toma en Finalizacién
Inicio del consideracion del Pre-dossier Dossier Publicacién y
proyecto del proyecto técnico Registro
Primer Aprobacion del Aprobacion
contacto con Dossier por L AVIS por
CSTB cliente cliente
4 SEMANAS 6 MESES MAXIMO 4 MESES MAXIMO 1 MES 3 MESES MAXIMO 15DIAS | 15DiAS
PREPARACION
PROYECTO

Solicitar al cliente la

D | documentacién necesaria.
Revisar la informacion
AT enviada.
Preparar primer contacto.
Preparar documentacion
EMPRESA necesaria.

Enviar primer contacto.

fe futur en construction

Interlocutor técnico con CSTB

Informar al cliente en las solicitudes del CSTB
Desarrollar el pre-dossier

Participacién reuniones con CSTB

Enviar la documentacién que va solicitando
el CSTB.

Asignar Instructor.
Revisar la documentacion enviada.
Solicitar documentacién.

Interiocutor con CSTB

Revisar el Dossler enviado por CSTB
Asesorar en las posibles
observaciones

Aclaraciones si son solicitados.
Aceptacién del Dossier.

Validar los datos enviados.
Elaborar el Dossier Técnico.

Interlocutor con
CSTB

Interlocutor con CSTB

Aceptar o recurrir

L"AVIS TECHNIQUE.

Registrar y publicar
L"AVIS TECHNIQUE.

Deliberar el Dossier Técnicoy
elaborar L'AVIS TECHNIQUE a
publicar.

Firmar por el Presidente.

Ou



